

Список материалов и количество для строительства декорации "д.Ильинское"

Материалы	Кол-во	Сроки поставки	Примечания
Сруб б/у	35	с 20 апреля до 15 мая	Срубы размеры 6 X 8, 6 X 10, 8 X 12 - промаркированы
Кругляк диаметр 200-250	25	с 1 мая по 15 мая	
Доска 40 x 120 x 6000 (обрезная) м3	16	с 15 мая до 1 июня	Доска естественной влажности 1-2 сорт
Доска 25 x 200 x 6000 (обрезная) м3	30	с 15 мая до 1 июня	
Рубероид (рулон 1 x 15 м.)	40	с 15 июня до 20 июня	
рейка 20 x 40 x 3000 м.куб.	1	с 15 мая до 1 июня	
Фанера 6мм x 1520 x 1520 (лист)	30	с 15 мая до 1 июня	
Доска 40 x 150 x 6000 (строган.) м3	5	с 15 мая до 1 июня	
Доска 25 x 120 x 6000 (строган.) м3	4	с 15 мая до 1 июня	
Оконный блок (двойная рама)	18	с 15 июня до 20 июня	Деревянный оконный блок, двустворчатый (размер прим. 700 x 1000)
Оконный блок (одна рама)	15	с 15 июня до 20 июня	
Стекло (кв. м)	80	с 15 июня до 20 июня	Стекло 4 мм
Дверной блок			
Метизы в ассортименте (гвозди,скобы и т.д.)	100 кг	с 15 мая до 1 июня	
Сено (тонна)	10	с 15 июня до 20 июня	
Кирпич печной (шт.)	900	с 15 мая до 1 июня	
Пеноблок (100 x 200 x 6000)	200	с 15 мая до 1 июня	
Кабель электрический (м.п.)	200	с 15 июня до 20 июня	
Ротбанд 25 кг. (мешок)	30	с 15 мая до 1 июня	
Жерди (диаметр 5 - 10 см.)	25	с 15 июня до 20 июня	
Сыпучие материалы			
Чернозем (земля) тонн	250	с 1 мая по 15 мая	
Песок	200	с 1 мая по 15 мая	
Гравий	80	с 1 мая по 15 мая	
Растения			
Береза	10	с 1 мая по 20 мая	
Ель	10		
Ольха	10		
Сирень	15		
Ива	10		
Груша	10		
Вишня	10		
Яблоня	30		
Смородина (красная,черная)	50		
Малина	100		
Крыжевник	20		
Газон, ассортимент		с 1 мая по 20 мая	из расчета 45000 кв.м.
Рожь			из расчета 2 гектара
Техника			
Лесовоз	2		на время транспортировки срубов и кругляка
Грузовик	6		на время транспортировки сыпучих материалов
Трактор с отвалом и ковшом	2	с 1 мая по 20 июня	по необходимости, дополнительный график работ
Минитрактор	1	с 15 мая по 25 июня	с ковшом 50 см., дополнительный график
Кран	1	с 15 мая по 25 июня	
Манипулятор	2	с 15 мая по 25 июня	